

T31	Construcció de la knowledge base	Marina	7								
T32	Disseny conceptual de la capa de raonament	Pablo	7								
T33	Prova amb pacients nous	Joel	7								
T34	Organització dels fitxers del projecte	Marc	8								
T35	Redacció de la introducció	Paula	8								
T36	Redacció de la base de dades	Vero	8								
T37	Redacció de la part de clustering	Joel	9								
T38	Redacció de la part del model	Pablo	9								
T39	Redacció de la part d'explicabilitat	Marina	9								
T40	Redacció de conclusions	Paula	9								
T41	Redacció de treball futur	Vero	9								
T42	Preparació del Gantt	Paula	9								
T43	Preparació de la timesheet	Paula	9								
T44	Preparació de la presentació	Joel	11								
T45	Preparació del demo	Pablo	11								
T46	Revisió final del document	Vero	11								
T47	Validació final dels fitxers	Membre 1	11								
T48	Entrega final	Membre 1	11								